

Trento, lì 22 agosto 2016

prot. n. 8939

**AVVISO DI MODIFICA CONTRATTUALE - APPALTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
(L.P. 9 marzo 2016 n. 2 art. 27, comma 3)**

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: I.T.E.A. S.p.A. telefono: 0461-803111 - fax: 0461-827989 - posta elettronica: itea@itea.tn.it - indirizzo internet: www.itea.tn.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: **procedura negoziata**;
3. Tipologia di affidamento: **appalto di lavori**;
4. Oggetto dell'affidamento: (natura ed entità dei lavori): **Lavori di restauro e risanamento conservativo della p.ed. 292 in via Torre in C.C. Ala per la realizzazione di n. 5 alloggi e spazi commerciali nel Comune di Ala - cant. n. 261/R; CIG 5710216B4D; CUP B94G08000020005**;
5. Data di aggiudicazione dell'affidamento: **28 maggio 2014**;
6. Nome e indirizzo aggiudicatario: **Tecnobase S.r.l.**;
7. Valore di aggiudicazione dell'affidamento: **€ 873.765,79**, di cui **€ 813.914,19** per lavori ed **€ 59.851,60** per oneri della sicurezza;
8. Contratto di data **22 settembre 2014**, rep. n. **AG-501**;
9. Modifica contrattuale n. **2**;
10. Importo della modifica contrattuale: **€ 63 973,55**;
11. Informazioni relative alla modifica:
 - lavori resisi necessari e non inclusi nel contratto iniziale per i quali il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici e l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (art. 27, comma 2, lettera b) della L.P. 2/2016)
Importo modifica **€ 28.085,41**; Importo contratto iniziale **€ 873.765,79**; Incremento percentuale modifica **3,21%**;
 - modifica determinata da circostanze non prevedibili nella fase di preparazione della gara che non altera la natura generale del contratto e l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (art. 27, comma 2, lettera c) della L.P. 2/2016)
Importo modifica **€ 6.657,37**; Importo contratto iniziale **€ 873.765,79**; Incremento percentuale modifica **0,76%**;
 - modifiche di modesto valore, di importo inferiore alla soglia comunitaria e l'importo complessivo della modifica (valutato in valore assoluto) risulta inferiore al 15% del valore iniziale del contratto.
Importo modifica **€ 34 443,16** (€ 5 211,19 variante n. 1 + € 29 230,77 variante n. 2); Importo contratto iniziale **€ 873.765,79**; Incremento percentuale modifica **3,94%** (art. 27, comma 2, lettera f) della L.P. 2/2016)

12. Data e numero del provvedimento di approvazione della modifica contrattuale: **1 giugno 2016, prot. n. 558/I-p;**
13. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza: **ANAC - via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma;**
Denominazione dell'organo responsabile delle procedure di ricorso: **TRGA di Trento;**
Termini per l'introduzione di procedure di ricorso: **30 giorni;**
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso il Settore Investimenti, Via R.Guardini, 22 (TN),
telefono: 0461-803166 - fax 0461-803117 - indirizzo di posta elettronica: investimenti@itea.tn.it.

I.T.E.A. S.p.A.
Il dirigente del Settore Investimenti
- ing. Ivano Gobbi -